


সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রী পরিষদ সচিব, এর মধ্যে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৬ এর
ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী-মার্চ) অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিষ্ঠানের নামঃ বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তিকবছর (Base Year) ২০১৩- ১৪	প্রকৃত অর্জন*	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫- ১৬	১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই- সেপ্টেম্বর/১৫)	২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/১৫)	৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জানুয়ারী-মার্চ/১৬ পর্যন্ত অর্জন	মন্তব্য
১.	প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনীমূলক গবেষণা জোরদারকরণ।	১.১ তুঁতজাত সংরক্ষণ ১.২ রেশম কীটের জাত সংরক্ষণ ১.৩ তুঁতজাত উদ্ভাবন ১.৪ রেশম কীট জাত উদ্ভাবন	১.১.১ সংরক্ষণকৃত জাত ১.২.১ সংরক্ষণকৃত জাত ১.৩.১ উদ্ভাবিত জাত ১.৪.১ উদ্ভাবিত জাত	সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা	১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০	৬৬ ৯২ ২ ২	৬৮ ৯৪ ২ ৩	৭০ ৯৭ ৩ ৪	৭০টি জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ৯৭টি জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ১টি তুঁতজাত উদ্ভাবন। ১টি রেশম কীটজাত উদ্ভাবন।	৭০টি জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ৯৭টি জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ২টি তুঁতজাত উদ্ভাবন। ৩টি রেশম কীটজাত উদ্ভাবন।	আগামী জুন-৩০, ২০১৬ এর মধ্যে ১০০% কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।	
২	মানবসম্পদ উন্নয়ন	প্রশিক্ষণ	২.১.১ প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২.০০	১৯৫	২১৬	২২০	প্রশিক্ষণ সিডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। চলমান কর্মসূচির অর্থ হাড় হয়েছে। আগামী ২৫/১০/২০১৫ থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হবে। জুন, ২০১৬ এর মধ্যে ১০০% প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা হবে।	১১০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ১৭০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।	অবশিষ্ট ৫০ জনের প্রশিক্ষণ ৩০ জুন ২০১৬ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।	

ওয়েবসাইট Mandatory Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কর্মক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	দাপ্তারিক অসাধারণ (Excellent) (500%)	কোয়ালিটি/২০১৬ পূর্ণতা আর্জন
দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর	নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	১৫ অক্টোবর	১৩ অক্টোবর/২০১৫ সম্পন্ন হয়েছে।
		বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	দাখিলকৃত অর্থবাহ্যিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন	সংখ্যা	১	৫	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ৩টি এবং অর্থবাহ্যিক প্রতিবেদন ১টিসহ মোট ৪টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	৩	মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্বাক্ষর স্বাক্ষর	সমঝোতা স্বাক্ষর সংক্রান্ত পরিপত্র জারিকৃত	তারিখ	১	২৮ এপ্রিল, ২০১৬	নির্ধারিত ২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।
		কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণের সময়	শ্রমঘণ্টা	১	৬০	২৯ অক্টোবর/২০১৫ তারিখের মধ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে।
তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন	২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	দপ্তর/সংস্থায় নৈতিকতা কমিটি গঠিত	তারিখ	১	১৯ ডিসেম্বর	১লা ডিসেম্বর/২০১৫ তারিখের মধ্যে কর্মসম্পন্নতা প্রণয়ন করা হয়েছে।
		তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন	মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা অনুসারে তথ্য প্রকাশিত	%	১	১০০	মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা অনুসারে তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে।
উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন	৫	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	দপ্তর/সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানার সংকলন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	০.৫	১৫ অক্টোবর	২২/১১/২০১৫ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
		দপ্তর/সংস্থায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	দপ্তর/সংস্থায় বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	০.৫	০১ নভেম্বর	০১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
		পরিবর্তিত ফরমাটে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহ সিটিজেন্স চার্টার প্রণয়ন	পরিবর্তিত ফরমাটে দপ্তর/সংস্থার সিটিজেন্স চার্টার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	০১ নভেম্বর	১৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	দপ্তর/সংস্থার অভিযোগ প্রতিকার ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগকৃত নাপরিকল্পিত নিকট হতে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	তারিখ	১	১০ নভেম্বর	০১ নভেম্বর/২০১৫ তারিখে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি
		সেবা প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন	দপ্তর/সংস্থায় কর্মসম্পাদন একটি করে অনলাইন সেবা চালুকৃত	তারিখ	১	০১ জুন, ২০১৬	“গ্রেস ই-সেবা” শীর্ষক ১টি সেবা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সেবাটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি ডাটাবেজ তৈরির উদ্দেশ্যে Bulk SMS Sender Software এর মাধ্যমে SMS প্রেরণের জন্য ইতোমধ্যে মোট ১০০০ জন মাত্র কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং রেশম চাহীর তথ্য সংযোজন করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান রয়েছে। নির্ধারিত ০১ জুন ২০১৬ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।
			দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদন একটি করে সেবা প্রক্রিয়া সহজীকৃত	তারিখ	১	০১ জুন, ২০১৬	“একথাংশ পল্লীউন্নয়ন” সরবরাহ শীর্ষক একটি সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি গৃহীত হলে নির্ধারিত ০১ জুন ২০১৬ তারিখের মধ্যে সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণের কাজ সম্পন্ন করা হবে।
আর্থিক বাস্তবায়ন	২	বাজেট বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিশিষ্ট যথাযথভাবে অনুসরণ	বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budget Implementation Plan) প্রণীত ও দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	সংখ্যা	১	৫	২৫/১০/২০১৫ তারিখে বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২টি ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
		অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	বছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	মোট ২৩টি অডিট আপত্তির মধ্যে ২টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।


 ০৭/০৯/১৫
 পরিচালক
 বাবেগপ্রই, রাজশাহী।